子ども・子育て支援事業計画改定までのスケジュール

時期	福生市 （庁内検討委員会）	福生市子ども・子育て審議会	議会
平成30年度 7月下旬		計画改定について ニーズ調査票について	計画改定説明 ニーズ調査票協議
		ニーズ調査票の検討	ニーズ調査票の検討
9月		ニーズ調査実施	
		調査報告書完成	ニーズ調査結果報告 事業量見込みの検討
			アンケート結果報告
12月中旬			
1月中旬		都への報告・調整 (「量の見込み」)	
			事業量の見込み検討
2月下旬			確保方策の検討
3月		計画書案の作成	計画設計作成 素案の検討・作成
平成31年度		事業計画を都へ報告	
			事業計画原案報告
		計画書の作成	計画の調整報告 パブリックコメントの 実施について
		パブリックコメント実施	
		パブリックコメント回答	パブリックコメントの 意見について 事業計画及び素案に対する 意見等の確認・修正
		計画決定	
			計画報告
		都へ提出	市長に答申書を提出
		新計画に基づく施策推進	
平成32年度			