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第１ 監査の種類 

  地方自治法第 199 条第１項及び第５項の規定による監査 

     

第２ 監査の対象 

 工事件名 ： せせらぎ遊歩道公園法面対策工事 

 

      所管部課 ： 企画財政部 公共施設マネジメント課（工事施工課） 

          総務部契約管財課（契約担当課） 

 

第３ 監査の期間     

令和５年６月 15 日から令和６年１月 31 日まで 

    [説明聴取及び実地検査日 令和５年 11 月 17 日] 

 

第４ 監査の方法 

   監査に当たっては、工事関係書類の審査、工事担当職員及び工事

関係者からの聴き取り調査及び現地調査の方法により実施した。 

   なお、工事に係る技術的事項の調査に関しては、「一般社団法人 東

京技術士会」に工事技術調査の業務を委託して実施した。 

   

第５ 監査の着眼点 

工事の設計及び施工等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行さ

れているかを主眼とし、次の点を監査の着眼点として実施した。 

   １ 基本設計、実施設計は適正かつ合理的なものになっているか。 

   ２ 設計図書類（図面、仕様書）、積算は適正かつ合理的、経済的なもの

になっているか。 

   ３ 契約事務の手続が適正に行われているか。 

   ４ 施工及び施工管理は適切に行われているか。 

   ５ 工事監理、工事監督は適正に行われているか。 

  

第６ 工事の概要 

１ 工事件名 せせらぎ遊歩道公園法面対策工事 

  ２ 工事場所 福生市熊川地内 

  ３ 工事業種 一般土木工事 

  ４ 工事内容 地山補強土工：ノンフレーム工 431 本、 

軽量受圧板工 25 枚 

         排水工：じゃかご工 一式、Ｕ型側溝工 2.4ｍ 

             集水桝設置工 １基 
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                     緑地整備工：1,503 ㎡ 

             常緑樹剪定工 ２本、落葉樹剪定工 57 本 

             常緑樹伐採工 16 本、落葉樹伐採工 ２本 

         階段工：階段設置工 一式、フットライト設置工 一式 

                                外 

  ５ 工  期 令和４年９月 28 日から令和６年３月８日まで 

  ６ 入札方法 制限付一般競争入札 

  ７ 請負金額 139,538,300 円（消費税含む。） 

  ８ 請負業者 有限会社村尾造園土木 

  ９ 設 計 者 中央開発株式会社 東京支社 

  

第７ 監査の結果 

監査の対象とした「せせらぎ遊歩道公園法面対策工事」の計画、設

計、積算、契約、施工状況等について、「一般社団法人 東京技術士

会」の技術士とともに、書類審査、実地調査等により、各着眼点に基

づき監査を行ったところ、おおむね適正に執行され、工事監理につい

ても適切に実施されていると認められた。  

なお、一部に改善を要すると思われる事項が見受けられたため、次

のとおり記述する。 

  

意見・要望等  

 (１) 工事監理について 

関係者間の打ち合わせ及びその記録が不十分と思われる。今回工

事は現段階で順調に施工され、大きな問題は発生していない。しか

しながら、法面工事ではどのような事態が発生しないとも限らない。

その意味で、発注者と施工者間の協議・打合せは十分に行われるべ

きである。できれば対面による意思疎通が望まれる。併せて、両者

確認の記録は残されるべきものと考える。 

順調な時は問題とならないが、問題が発生した時を考慮して、会

議記録、打合せ記録は文書で残されるよう要望する。 

 

 


