

データヘルス計画策定スケジュール

| | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | |
|-----------------|---------|----|--------------------|---------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
| データ分析 ※委託業者 | ←-----→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書内容検討 | | | | ←-----→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 運営協議会 | | | 7/27 第1回 協議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書(確定稿) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画書印刷、納品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

素案提出

庁議

←-----→
市民厚生・全員協議会

←-----→
市民厚生・全員協議会

←-----→
素案内容確認
第2回協議会

第3回協議会

←-----→
パブコメ・集計

確定稿提出

←-----→
印刷・冊子納品